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ШАГ 1
Проведение педагогического совета и создание совета и   рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности  МБДОУ.
Шаг №1 позволяет: определить состав и руководителей совета и рабочей группы по внедрению ФГОС ДО; определить порядок работы совета и рабочей группы; провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОСДО членов совета и рабочей группы.
ШАГ 2
Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность МБДОУ.
ШАГ 3 
Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной деятельности МБДОУ
Совет обеспечивает координацию действий всего педагогического коллектива, отвечает за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждает проекты, планы-графики изменений, стимулирует деятельность работников, разрешает возможные конфликты.
Рабочая группа решение конкретных задач.
Члены совета и рабочей группы не могут приступить к работе, если они недостаточно информированы о концепции, содержании и условиях реализации ФГОС ДО. Они должны пройти профессиональную переподготовку для его внедрения.
Реализация дорожной карты  введения ФГОС ДО (шаг №1)
Проведение педагогического совета и создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности МБДОУ
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.       
	Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива МБДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.
	
 декабрь  2013г.

	2.       
	Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО
	        2014 - сентябрь 2015г.

	3.      
	Организация изучения  нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию  ФГОС  ДО педагогическим коллективом МБДОУ. 
	в течение  уч.  год

	4.      
	Создание рабочей группы в составе инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, воспитателей  с целью выработки новых нестандартных решений в рамках введения ФГОС ДО
	 декабрь  2013 г.

	5.     
	Обеспечение  профессиональной переподготовки  специалистов и педагогов  по внедрению ФГОС
	в течение года

	6.       
	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС ДО
	поэтапно в течение года

	7.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС ДО
	декабрь 2013 г.


 
Реализация дорожной карты введения ФГОС ДО (шаг №2)
Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную деятельность 
На этом этапе работы совет должен получить ответ на вопрос: «Что необходимо изменить в существующей образовательной деятельности, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС?» Для этого совету необходимо определить, какие изменения требуется произвести: в образовательных целях; в условиях реализации образовательных программ (кадровых, финансовых, материально-технических и пр.); в учебном плане.
В результате этой работы должен быть создан перечень необходимых изменений и дополнений в элементах образовательной деятельности дошкольного учреждения.
При сравнении целей существующей образовательной деятельности с новыми стандартами необходимо определить: какие из них ранее не ставились; какие ставились, но не достигались, поскольку их достижение не обеспечивалось содержанием образовательных  программ, используемыми методиками.
Особо следует обратить внимание на то, что содержание деятельности должно обеспечивать развитие личности, мотивации способностей детей в различных видах деятельности  и охватывать пять образовательных областей.
Содержание программ  должно определяться таким образом, чтобы они вместе обеспечивали достижение всех образовательных целей.
Таким образом, первым результатом шага №2 по определению необходимых изменений и дополнений в образовательной деятельности дошкольного учреждения должен быть список: изменений в  программах, создание собственных методик специалистами;  изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов.

Вторым результатом шага №2 является новый проект образовательной программы ДОУ.
Далее совет  должен определить свои ресурсные возможности (информационно-методические, материально-технические, кадровые) для обеспечения изменений образовательной деятельности МБДОУ. Нужно обязательно использовать образовательный, кадровый, материальный потенциал  для проводимых изменений.

Определение изменений и внесение дополнений в образовательную деятельность  МБДОУ г. Иркутска  детского сада № 11
 
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	
Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС


	1.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
	до мая 2014 г

	2.
	Определение УМК  (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
	до марта 2014 г

	3.
	Разработка проекта ООП дошкольного образования 
	до января  2015 г

	4.
	Приведение нормативной базы  МБДОУ д/с № 11 в соответствие с требованиями ФГОС
	до мая 2014 г

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования
	декабрь 2014 г.

	6.
	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности  
	декабрь 2014 г.

	7.
	Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствие с ФГОС
	в течение уч.года

	8.
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей на основе результатов диагностического мониторинга
	до ноября 2015

	9.
	Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствие с ФГОС
	по отдельному графику

	
Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС


	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО
	до мая 2015г

	2.
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ
	до декабря  2014г.

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе подготовки  к введению ФГОС на   сайте  дошкольного учреждения 
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе подготовки к  введению в ФГОС в Публичный доклад заведующего  
	май 2015 г.

	
Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС


	1.
	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ
	поэтапно

	3.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по подготовке к  введению ФГОС 
	постоянно

	
Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС


	1.
	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации дошкольного образования 
	до сентября 2015 г

	2.
	Укрепление материально-технической базы ДОУ
	постоянно









 Реализация дорожной карты введения ФГОС (шаг №3)
План-график реализации изменений и дополнений образовательной деятельности ДОУ - это временная модель, определяющая процесс перехода от существующей образовательной деятельности к желаемой. 
 	Таким образом, в результате шага №3 мы получаем: сроки начала и окончания реализации программы изменений и дополнений в целом.
                                                                                                        ПЛАН-ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2013-2015 г.г.
	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные 
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС  ДО

	1
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования 
	декабрь
2013 г.
	Заведующий МБДОУ
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО 
	декабрь
2013 г.
	Заведующий МБДОУ
ст. воспитатель
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
	Приказ, план

	3
	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС 
	в течение 
уч. года 
	 Заведующий МБДОУ
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС  
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации,  план курсовой подготовки

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО
 
	март
2014
	Заведующий МБДОУ, ст. воспитатель
	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения  к переходу на ФГОС
	Педагогический совет 

	5
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО
	до января 2014г
	ст.  воспитатель
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников  по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
	План

	6
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС   на педагогических советах
	в течение 2013/2014 учебного года
	Заведующий МБДОУ
ст. воспитатель   
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования
	Протоколы педагогических советов

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов,  обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС 
	в течение 2014/2015
учебного года 
	ст. воспитатель
	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

	8
	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов  
	март 2014г.
	ст. воспитатель
	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования 
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

	9
	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня  по вопросам введения ФГОС ДО
	в течение 2013-2015 учебных годов
	Заведующий МБДОУ, 
ст. воспитатель 
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО
	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней

	10
	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
	Апрель-май
2015 г.
	ст. воспитатель
рабочая группа
	Наличие ООП дошкольного образования 
	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ

	11
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов
	Октябрь  2015 г
	ст. воспитатель

	Наличие программ
	Протокол педсовета, МО, приказ

	
	
	
	
	
	

	12
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС
	в течение учебного года
	ст. воспитатель,  
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
	План консультаций для педагогов ДОУ

	13
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ 
	до декабря
2014г.
	Заведующий МБДОУ
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения  по внедрению ФГОС ДО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета

	14
	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования 
	октябрь  2013 г, апрель 2014 г.
	ст. воспитатель
	Диагностические материалы
	План контроля

	15
	Организация отчетности по подготовке к  введению ФГОС ДО
	По срокам и процедуре, установленным  управлением образования
	Заведующий МБДОУ, 
ст. воспитатель
	 
	Отчеты 

	2. Создание кадрового  обеспечения введения ФГОС ДО

	1
	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
	октябрь  2013 г, апрель 2014 г.
	Заведующий МБДОУ
 
	 
	Аналитическая информация

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2013/2014 учебном году 
	По плану
ИПКРО
	Заведующий МБДОУ
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План-график 

	3
	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»
 
	Декабрь 2013г.
	Заведующий МБДОУ
 ст. воспитатель  
 
 
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	4
	Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования    
	в течение  
уч.   года
	Заведующий МБДОУ, 
ст. воспитатель
 
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом 
	Приказы, материалы

	5.
	Создание творческих групп педагогов  по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.
	в течение  
уч. года
	Заведующий МБДОУ, 
ст. воспитатель
 
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС

	Приказы,
Протоколы заседания творческих групп

	3. Создание материально-технического обеспечения подготовки   введения     ФГОС ДО

	1
	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС   к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 
	в течение учебного года
	Заведующий МБДОУ
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП  дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 
	В течение года
	Заведующий МБДОУ, 
ст. воспитатель
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС
	Информационная справка

	3
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами  
	В течение года
	ст. воспитатель
	Оснащенность  ООП  необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка
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	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
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	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 
 
	В течение уч. года
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	Размещение на сайте учреждения  информации о введении ФГОС дошкольного образования 
	В течение года
 
	 ст. воспитатель
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на гимназическом сайте 

	3
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС  дошкольного образования 
	май
 2015 г
	Заведующий МБДОУ
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