[bookmark: _GoBack]План-график реализации проекта
	№
п/п
	Дата начала
	Дата
 окончания
	Перечень 
действий
(мероприятий)
	Содержание и 
методы 
деятельности
	Необходимые условия для
реализации
действий
	Прогнозируемы е результаты
реализации
действий

	Первый этап (январь 2024 г. – август 2024 г.) –проектно-организационный

	1.
	17.01.2024
	17.04.2024
	Создание условий включения ДОУ в инновационный проект
	Проектирование локальных актов, регламентирующих инновационную деятельность  в ДОУ. 
Формирование системы мотивации и тайм менеджмента педагогов.
Обучение и подбор педагогов под задачи инновационной деятельности 
Разработка площадки (сайта) проекта.
	Наличие кадров, готовых к активному участию в инновационной деятельности Наличие возможностей для внутрифирменного и внешнего повышения квалификации
	Созданы (обновлены) локальные, нормативные акты МБДОУ г. Иркутска детского сада №179, обеспечивающие реализацию проекта, размещенные на сайте дошкольного учреждения Создание площадки (сайта), проекта для размещения и внедрения материалов проекта

	2.
	14.02.2024
	13.03.2024
	Разработка дорожной карты инновационной деятельности, выбор групп и составление плана мероприятий, сопровождающих работу по теме инновационного проекта
	Разработка системы критериев
и показателей качества
реализации инновационного
проекта.
	Подготовлено описание системы
Комплексного мониторинга
реализации проекта. Создана
рабочая группа для
проведения мониторинга
	Подготовлено заключение о промежуточных результатах
реализации проекта.
Подготовлен годовой отчёт РИП


	3.
	05.02.2024
	05.04.2024
	Мониторинг ожидаемых результатов от реализации проекта у всех участников образовательных отношений.
	Проведение опроса педагогов, родителей воспитанников, детей старшего дошкольного возраста 
	Разработанные анкеты и опросы для участников
	Созданы опросные листы для субъектов образовательной среды ДОУ
Подготовлена аналитическая статья по результатам опроса 

	4.
	21.02.2024
	21.02.2024
	Консультационный семинар «Актуальные подходы проектирования образовательных пространств для детей раннего и дошкольного возраста»
	Изучение, анализ и обсуждение «командой изменений»: 
- современной ситуации в дошкольном образовании; состояния образования детей в ДОО; 
- подходов к проектированию образовательного пространства современного ДОУ
	Члены проектной команды.
Подбор нормативно-правовых документов, теоретико-эмпирических материалов, определяющих современную стратегию моделирование открытой системы социокультурного образовательного пространства 
	Программа семинара

	5.
	01.01.2024
	03.03.2024
	Изучение теоретических разработок и существующих
практик моделирования образовательного пространства ДОУ в системе открытой социокультурной системы
	Освоение участниками инновационной деятельности основных понятий по теме проекта.
Изучение научно-педагогической
литературы по теме проекта в
режиме самообразования.
Проведение круглого стола с участниками инновационной 
деятельности ДОУ.
Аналитический обзор практик моделирования образовательного пространства ДОУ в системе открытой социокультурной системы
	Организационно- педагогические
ресурсы дошкольной образовательной организации.
	Подготовка анализа
существующих практик
организации
моделирования образовательного пространства ДОУ в системе открытой социокультурной системы

	6.
	01.02.2024 
	30.04.2024
	Организация социального партнерства в рамках инновационного проекта (работа с учреждениями культуры, дополнительного образования, региональными национально-культурными объединениями)
	Разработка договоров о сотрудничестве с социальными партнерами (учреждениями культуры, дополнительного образования, региональными национально-культурными  объединениями) участниками инновационного проекта.
	Педагогические ресурсы,
Материально-техническое
обеспечение образовательной
организации, методическое
сопровождение социальных партнеров проекта
	Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами и
участниками инновационного проекта.
Разработка архитектуры партнерства в реализации 
инновационного
образовательного проекта

	7.
	01.03.2024
	30.08.2024
	Мониторинг реализации инновационного проекта
	Разработка системы критериев и
Показателей качества реализации
инновационного проекта
	Организационно- педагогические
ресурсы дошкольной образовательной организации.
	Чек-лист о готовности к началу реализации
инновационного проекта
с социальными партнерами

	8.
	12.02.2024
	15.05.2024
	Подготовка кадрового состава
для реализации проекта
	Курсы повышения квалификации
	Организационно-педагогические
ресурсы, материально-техническое обеспечение дошкольной 
образовательной организации,
методическое
сопровождение педагогов
	Развитие профессиональных
Компетенций в области педагогического моделирования пространств обучения и воспитания детей

	9
	15.03.2024
	15.03.2024
	Заседание проектной группы в формате мозгового штурма по разработке модели развития личностной культуры детей раннего и дошкольного возраста в открытом социокультурном образовательном пространстве современного детского сада
	Определение структуры и содержания педагогической модели образовательного пространства
	Педагоги МБДОУ, социальные партнеры
	Модель развития личностной культуры детей раннего и дошкольного возраста в открытом социокультурном образовательном пространстве современного детского сада

	10
	22.01.2024  
	30.08.2024
	Апробация и
внедрение модели
информационного сервиса инновационного проекта
	Отбор информационных сервисов.
Разработка архитектуры и содержания образовательного
сервиса инновационного проекта
	Материально-техническое обеспечение дошкольной образовательной
организации,
методическое сопровождение деятельности социальных партнеров
	Внедрение информационно-образовательного
сервиса

	Второй этап (сентябрь 2024 г. – апрель 2027 г. )
Реализация инновационной деятельности в образовательной практике

	№
п/п
	Дата начала
	Дата окончания
	Перечень действий
(мероприятий)
	Содержание и методы деятельности
	Необходимые условия для
реализации действий
	Прогнозируемые результаты
реализации
действий

	1.
	04.09.2024
03.09.2025
02.09.2026
	04.09.2024
03.09.2025
02.09.2026
	Заседание проектной группы «Определение портфолио проектов реализации модели открытого социокультурного образовательного пространства для развития личностной культуры детей раннего и дошкольного возраста»
	Обсуждение инновационных проектов-целей на новый учебный год
	Члены проектной команды


	План-перечень предполагаемых проектных мероприятий

	2.
	02.09.2024
	31.08.2024
	Апробация и внедрение модели
открытого социокультурного образовательного пространства: пространственно-семантический компонент, включающий архитектуру и дизайн среды 

	Конструирование и согласование
средовых преобразований, в том
числе,  в контексте событийного, личностно-ориентированного подходов (говорящие стены, пространство детской реализации, культурно-смысловые контекста детско-взрослого взаимодействия, поликультурные среды холлов, коридоров)
Сбор материалов для методических и практических рекомендаций, планируемых к разработке в рамках программы инновационной деятельности 
	Организационно-педагогические
ресурсы, материально-техническое обеспечение дошкольной 
образовательной организации,
методическое
сопровождение деятельности проектной группы
	Повышение
эффективности
пространственно-семиотического компонента социокультурного образовательного пространства ДОУ
Создание электронных методических рекомендаций по проектированию пространственно-семантический компонент открытого социокультурного образовательного пространства

	3.

	03.07.2024
	31.08.2024
	Мониторинг реализации проектного модуля
	Оценка динамических тенденций продуктивности реализации проекта согласно п. 2.13
	Организационно-педагогические
ресурсы, материально-техническое обеспечение дошкольной 
образовательной организации,
методическое
сопровождение деятельности мониторинговой группы
	Чек-лист о промежуточных
результатах реализации проекта.
Корректировка инструментария, методических рекомендаций, предложения по изменениям программы инновационной деятельности для команды, внесение изменений в программу реализации (по необходимости).

	4.
	01.09.2025
	31.08.2025
	Апробация и внедрение модели
открытого социокультурного образовательного пространства: содержательно-методический компонент, включающий соответствующие концепции,
технологии и методики образовательной, дополнительно-образовательной, досугово-творческой деятельности.
	Обсуждение и написание календарно-тематического плана по соответствующим направлениям работы по внедрению технологии развития личностной культуры детей дошкольного возраста.
Сбор материалов для методических и практических рекомендаций, планируемых к разработке в рамках программы инновационной деятельности
	Организационно-педагогические
ресурсы, материально-техническое обеспечение дошкольной 
образовательной организации,
методическое
сопровождение деятельности проектной группы
	Апробирован комплекс технологий и методик образовательной, дополнительно-образовательной, досугово-творческой деятельности, актуальных в модели открытого социокультурного образовательного пространства (разработка 4-ех авторских образовательных программ)
Создание электронных методических рекомендаций по проектированию содержательно-методического компонента открытого социокультурного образовательного пространства современного детского сада

	5.
	01.07.2025
	29.08.2026
	Мониторинг реализации проектного модуля
	Оценка динамических тенденций продуктивности реализации проекта согласно п. 2.13 
	Организационно-педагогические
ресурсы, материально-техническое обеспечение дошкольной 
образовательной организации,
методическое
сопровождение деятельности мониторинговой группы
	Чек-лист о промежуточных результатах реализации проекта.
Корректировка инструментария, методических рекомендаций, предложения по изменениям программы инновационной деятельности для команды, внесение изменений в программу реализации (по необходимости).

	6.
	01.09.2026
	31.05.2026
	Апробация и внедрение модели
открытого социокультурного образовательного пространства: коммуникационно-организационный компонент,
предполагающий на гуманистической основе организацию макросоциальной среды.
	Реализация в практике детско-взрослого взаимодействия ситуаций успешности: ситуации выбора-пробы; ситуации творческого насыщения; ситуации самопрезентации.
Сбор материалов для методических и практических рекомендаций, планируемых к разработке в рамках программы инновационной деятельности
	Организационно-педагогические
ресурсы, материально-техническое обеспечение дошкольной 
образовательной организации,
методическое
сопровождение деятельности проектной группы
	Апробация ситуаций успешности, которые организуются в области
культурных связей и культурной деятельности разной направленности.
Создание электронных методических рекомендаций по проектированию коммуникационно-организационного компонента открытого социокультурного образовательного пространства современного детского сада

	7.
	01.07.2026
	31.08.2026
	Мониторинг реализации проектного модуля
	Оценка динамических тенденций продуктивности реализации проекта согласно п. 2.13
	Организационно-педагогические
ресурсы, материально-техническое обеспечение дошкольной 
образовательной организации,
методическое
сопровождение деятельности мониторинговой группы
	Чек-лист о промежуточных
результатах реализации проекта.
Корректировка инструментария, методических рекомендаций, предложения по изменениям программы инновационной деятельности для команды, внесение изменений в программу реализации (по необходимости).


	
	01.09.2026 
	30.04.2027 
	Комплексная апробация модели
открытого социокультурного образовательного пространства развития базовой личностной культуры детей раннего и дошкольного возраста
	Организация эффективного функционирования предметно-семиотического, содержательно-методического, коммуникационно-организационного компонентов  открытого социокультурного образовательного пространства для развития базовой личностной культуры детей раннего и дошкольного возраста
	Организационно-
информационные
ресурсы,
материально-
техническое
обеспечение дошкольной 
образовательной
организации
.
	Повышение
эффективности
реализации проекта.

	8.
	17.09.2025
	15.04.2027
	Распространение
готовых методических 
продуктов по моделированию открытого социокультурного образовательного пространства среди ДОУ партнеров 
Анкетирование
ДОУ-партнеров
	Предложение
Готовой педагогической модели открытого социокультурного образовательного пространства для развития базовой личностной культуры детей раннего и дошкольного возраста
	Наличие
партнеров
	Получены
конкретные
предложения по
усовершенствованию модели открытого социокультурного образовательного пространства для развития базовой личностной культуры детей раннего и дошкольного возраста

	
	
	Транслирование педагогического опыта
	

	1.
	19.11.2026
	20.11.2026
	Организация на базе МБДОУ г. Иркутска детского сада №179 сетевой стажировочной площадки для
руководителей и педагогов ДОО по проблемам внедрения модели открытого социокультурного образовательного пространства как средства развития личностной культуры детей раннего и дошкольного возраста
	Презентация и критический анализ опыта педагогического моделирования и конструирования открытых развивающих сред в образовательном пространстве для личностного развития детей раннего и дошкольного возраста 
	Руководители, заместители руководителей, педагоги  ДОО.

	Программы ста-жировочной площадки
Круглый стол, посвященный обсуждению сильных и слабых сторон представленного инновационного проекта

	2.
	04.09.2024
03.09.2025
02.09.2026
	04.09.2024
03.09.2025
02.09.2026
	Представление результатов
реализации проекта на Межмуниципальном форуме «Образовательная весна» (МКУ г. Иркутска «ИМЦРО»); в ГАУ ДПО ИРО, в ПИ ИГУ
	Презентация методических материалов педагогов проектных групп 
	Организационно-педагогические
ресурсы, материально-техническое обеспечение дошкольной образовательной организации, методическое
сопровождение деятельности проектной группы
	Программа форума

	3.
	01.02.2027
	30.04.2027
	Издательская деятельность

	Оформление учебно-методического пособия «Развитие личностной культуры детей раннего и дошкольного возраста в условиях инновационной модели открытого социокультурного образовательного пространства детского сада»
	Организационно-педагогические
ресурсы, материально-техническое обеспечение дошкольной 
образовательной организации,
методическое
сопровождение деятельности проектной группы
	Печатная продукция

	
	
	Третий этап (май 2027 г. – июнь 2027 г.) 
Оценка эффективности деятельности инновационного проекта
	

	1.
	17.05.2027
	30.06.2027
	Мониторинг реализации и
удовлетворенности участников
образовательного проекта результатами реализации
проекта
	Проведение анализа по критериям и показателям качества реализации инновационного проекта
	Организационно-педагогические
ресурсы
	Статистические данные
по результатам
мониторинга. Получение
объективной информации об
эффективности реализованного проекта

	2.
	24.08.2027
	25.08.2027
	Представление результатов реализации проекта на Всероссийском форуме «Воспитатели России» 
	Подготовка стендового доклада, макета для публикации.
	Организационно-педагогические
ресурсы, материально-техническое обеспечение дошкольной образовательной
организации, методическое
сопровождение проектной команды
	Диссеминация 
инновационного
педагогического опыта.
Внедрение инновационных
продуктов в практику
деятельности дошкольных 
образовательных
организаций в Иркутской области и других регионах
России.



