

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА
ДЕТСКИЙ САД № 151
(МБДОУ г. Иркутска детский сад № 151)**

664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 41А. Тел./факс 20-93-13 Email: mdou151.irk@yandex.ru
ИНН 3808048055, КПП 380801001 ОГРН 1023801015765

ПРИКАЗ

«30» января 2023 г.

№ 02-02- 12

Об утверждении
дорожной карты

В соответствии с приказом На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", во исполнение дорожной карты по внедрению ФОП ДО, утвержденной приказом № 02-02-12 от 30.01.2023 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 151

2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 151 (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы Чалбышева Наталья Евгеньевна – заместитель заведующего

Члены рабочей группы:

Захаровва Александра Игоревна , методист,

Филимонова Инга Алексеевна, педагог-психолог,

Майданович Наталья Васильевна, педагог-психолог,

Бухалова Елена Николаевна, учитель-логопед,

Скирта Инна Владимировна, воспитатель,

Кокина Любовь Юрьевна, инструктор по ФК

Евдокимова Анастасия Николаевна, музыкальный руководитель.

3. Рабочей группе:

– осуществлять свою деятельность в соответствии с дорожной картой, утвержденной настоящим приказом;

– руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующим нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;

– при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации детского сада и педагогического совета;

– решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего Чалбышеву Н.Е.

Заведующий



О.Г. Черепанова

Дорожная карта
МБДОУ г. Иркутска детского сада №151 по изучению ФОП ДО
(Федеральной государственной образовательной программы
дошкольного образования)

Первый этап: Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой дошкольного образования.

Второй этап: Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность МБДОУ. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы	Январь 2023 г
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь 2023 г
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом.	Февраль-апрель 2023 г
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по введению ФОП ДО	В течение 2023 г
5	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО	В течение 2023 г
6	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО	

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

№	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Январь 2023 г
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Январь 2023 г
3	Приведение нормативной базы МБДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО	Февраль-апрель 2023 г
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Январь 2023 г
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	Февраль-апрель 2023 г
6	Определение результатов освоения ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО	Февраль-апрель 2023 г
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга	Февраль-апрель 2023 г
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС ДО	В течение 2023 г

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№	Мероприятия	Сроки
1	Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО	В течение 2023 г
2	Расчет потребностей в расходах МБДОУ в условиях реализации ФОП ДО	Февраль-апрель 2023 г
3	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	Январь 2023 г
4	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МБДОУ	Февраль-апрель 2023 г

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

№	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте МБДОУ	В течение 2023 г
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ МБДОУ	Апрель - май 2023 г

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течение 2023 г
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО	В течение 2023 г

Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	В течение 2023 г
2	Укрепление материально-технической базы МБДОУ	В течение 2023 г

План - график мероприятий МБДОУ по обеспечению подготовки по введению ФОП ДОУ

Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО	Январь 2023 г	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО	Январь 2023 г	Заведующий Заместитель заведующего	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Январь 2023 г	Методист	Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и	План

			обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	
Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Февраль-апрель 2023 г	Заведующий Заместитель заведующего	Получение объективной информации О готовности МБДОУ к переходу на ФОП ДО	Протокол педагогического совета
Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО	Февраль-апрель 2023 г	Заведующий	Сбор актуальной информации о состоянии подготовки кадров по вопросу	Аналитическая информация
Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ	Февраль-май В течение 2023 года	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность МБДОУ внедрению ФОП ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
Мониторинг подготовки к введению ФОП ДО	Февраль-май 2023 года	Заместитель заведующего, Методист	Диагностические материалы	План контроля
Размещение на сайте МБДОУ информации О введении ФОП ДО	Февраль-май 2023 года	Методист	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте МБДОУ
Рассмотрение вопросов введения ФОП ДО на педагогических советах	Февраль-май В течение 2023 года	Заместитель заведующего, Методист	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Протокол педагогического совета
Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО	Февраль-май В течение 2023 года	Методист, Педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов МБДОУ
Информирование общественности через СМИ О подготовке к введению и порядке	Февраль – май В течение 2023 года	Заведующий	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО всех субъектов образования	Публикации

перехода МБДОУ на ФОП ДО				
Проведение диагностики готовности МБДОУ к введению ФОП ДО	Май 2023 г	Заведующий Методист	Получение объективной информации о готовности МБДОУ к переходу на ФОП ДО	Диагностическая карта
Обеспечение публичной отчетности МБДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	Май-июль 2023 г	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Отчеты
Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП ДО	В течение 2023 года	Заведующий Заместитель заведующего	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
Проведение инструктивно - методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФОП ДО	В течение 2023 года	Заместитель заведующего, Методист	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
Проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов	В течение 2023 года	Методист	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	Материалы семинаров, конференций регионального и федерального уровней
Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических форумах, МО, конференциях и т.п.	В течение 2023 года	Заместитель заведующего, Методист	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения	Протокол педагогического совета, МО, приказ
Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП ДО	По запросу	Заведующий Старший воспитатель		Отчеты
Создание условий для дополнительного профессионального образования педагогов, участвующих в введении ФОП ДО	В течение 2023 года	Заведующий	Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров	План-график
Обеспечение оснащенности МБДОУ в	В течение	Заведующий	Определение необходимых изменений в	Информационная справка

соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещения	2023 года		оснащённости МБДОУ с учетом требований ФОП ДО	
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников МБДОУ	В течение 2023 года	Заведующий Заместитель заведующего	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО МБДОУ требованиям и ФОП ДО	Информационная справка
Обеспечение укомплектованности библиотеки МБДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение 2023 года	Методист	Оснащённость ФОП ДО необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
Обеспечение педагогам доступа, переходящим к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	В течение 2023 года	Методист	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте МБДОУ
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение 2023 года	Методист	Расширение возможностей доступа пользователе й к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательных отношений	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте МБДОУ № 151