

Приложение 1  
к приказу начальника департамента  
образования комитета по социальной  
политике и культуре администрации  
города Иркутска  
от 16.04.2023 № 2/14-08-263/23

**Муниципальный план мероприятий («дорожная карта»)  
внедрения ФОП ДО в образовательную практику, в том числе при приведении  
основных образовательных программ дошкольных образовательных  
организаций в соответствие с ФОП ДО в срок до 1 сентября 2023 года**

| № п/п | Мероприятие   | Срок                       | Исполнитель                      |
|-------|---|----------------------------|----------------------------------|
| 1     | Организовать информационно-методическое сопровождение ознакомления представителей управленческих и педагогических работников МДОО с ФОП ДО  | апрель-август 2023 г.      | МКУ «ИМЦРО»                      |
| 2     | Обеспечить распространение методических рекомендаций к реализации ФОП ДО среди МДОО, организовать работу методических объединений педагогических работников МДОО с целью ознакомления с ФОП ДО и методическими рекомендациями к ней | апрель-август 2023 г.      | МКУ «ИМЦРО»                      |
| 3     | Организовать внутренний аудит с целью анализа соответствия содержания Программы МДОО обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО  | апрель 2023 г.             | Руководители МДОО                |
| 4     | Обеспечить участие в повышении квалификации управленческих и педагогических кадров ДОО по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике  | апрель-август 2023 г.      | Руководители МДОО<br>МКУ «ИМЦРО» |
| 5     | Организовать участие в консультационных вебинарах руководителей и заместителей по УВР МДОО с целью обсуждения и решения типовых трудностей, возникающих в процессе подготовки ДОО к реализации ФОП ДО                               | апрель-август 2023 г.      | МКУ «ИМЦРО»                      |
|       | Обеспечить внедрение ФОП ДО в образовательную практику МДОО   | август 2023 г.             | Руководители МДОО                |
| 6     | Назначить муниципального координатора для организации мониторинга эффективности реализации ФОП ДО в образовательной практике  | сентябрь - октябрь 2023 г. | ДО КСПК                          |

|   |  |                 |         |
|---|--|-----------------|---------|
|   | МДОО   |                 |         |
| 7 | Провести мониторинг реализации ФОР ДО в МДОО   | октябрь 2023 г. | ДО КСПК |
| 8 | Муниципальному координатору подготовить отчет об исполнении «дорожной карты» по внедрению ФОР ДО в образовательную практику МДОО | ноябрь 2023 г.  | ДО КСПК |