

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
г. Иркутск  
**АДМИНИСТРАЦИЯ**  
**КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ**  
(ДОКСПК)  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ г. ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД №36**

664037, г. Иркутск, ул. Набережная 56/ 5168 км, дом 20/ 2-ой Городок, 11А,  
тел. 546-046, 546-047/ e-mail: [d.mdoy36irk@yandex.ru](mailto:d.mdoy36irk@yandex.ru)

**Приказ**

От 31.08.2023

№ 31/2

О внесении изменений в Программу  
развития МБДОУ г. Иркутска  
детского сада №36 на 2021-2025г.

В соответствии с Приказом министерства просвещения РФ № 1028 от 25.11.2022 г. «Об утверждении ФОП ДО», в соответствии с решением педагогического совета МБДОУ г. Иркутска детского сада № 36 , протокол № 1 от 30.08.2023 г.,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить внесённые изменения в программу Развития МБДОУ г. Иркутска детского сада № 36 на 2021 – 2025 годы, согласно приложения № 1.

2. Старшему воспитателю Третьяковой О.И. обеспечить выполнение мероприятий по реализации программы развития, утверждённых настоящим приказом.

3. Разместить внесённые изменения в соответствии с данным приказом на официальном сайте ДОУ.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



И.о. заведующего

Склюева Е.С.

## Изменения

в программу развития МБДОУ г. Иркутска детского сада № 36 на 2021 – 2025 г.г.

1. Дополнить таблицу раздела 2 «Паспорт программы развития» следующим содержанием:

<p>Законодательная база для разработки программы развития</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрирован 28.12.2022 №: 71847);</a></li> <li>- <a href="#">Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 4574 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;</a></li> <li>- <a href="#">Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;</a></li> <li>- <a href="#">Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;</a></li> <li>- <a href="#">Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2022 г. № 955 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г № 72264)</a></li> </ul>
<p>Задачи программы</p>	<p>Выполнение требований к внедрению ФОП ДО в образовательный процесс ДОУ</p>

2. В раздел 7 «Содержание и направления по реализации программы развития» включить план – график (Дорожная карта) мероприятий, направленных на поэтапный переход ДОУ к реализации ФОП ДО:

**ПЛАН – ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  
ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(ФОП ДО)  
МБДОУ Г. Иркутска детский сад № 36**

**Первый этап – аналитико-информационный**

Подготовка плана действий (дорожной карты) по внедрению ФОП ДО

Создание рабочей группы

Подготовка и проведение педагогического совета и рабочих совещаний по проблеме

**Второй этап - внедренческий**

Определение изменений в образовательной деятельности ДОО в контексте ФОП ДО по всем условиям в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования

Реализация 1 этапа

Подготовка и проведение педагогического совета и создание рабочей группы  
для разработки плана-графика на переходный период введения ФОП ДО

№№ п/п	Мероприятия	Ожидаемый результат	Сроки	Ответственные
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива ДОО по нормативно-организационному, информационному, научно-методическому, экспертному сопровождению	Создание и определение функционала рабочей группы	Февраль – Март 2023	Заведующий
2.	Формирование пакета нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в соответствии с ФОП ДО администрацией ДОО	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОО по внедрению ФОП ДО	Март-апрель 2023	Заведующий
3.	Изучение и анализ нормативно-правовых актов педагогическими работниками ДОО	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Март – сентябрь 2023	Члены рабочей группы, педагогический коллектив ДОО
4.	Обеспечение повышения квалификации управленческих и педагогических работников ДОО по проблеме	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	До 31.05.2024	Административная группа и педагогические работники ДОО

5.	Обеспечение участия членов рабочей группы (экспертов) в конференциях, семинарах, вебинарах и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО		В течение всего периода	Члены рабочей группы
6.	Составление и утверждение плана-графика на переходный период внедрения ФОП ДО	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Март 2023	Члены рабочей группы
7.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Апрель 2023	Члены рабочей группы
8.	Разработка плана методического сопровождения внедрения ФОП ДО	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	В течение учебного года	Члены рабочей группы
9.	Мониторинг внедрения ФОП ДО	Диагностические материалы.	Апрель-май 2023	Заместитель заведующего, старший воспитатель

Реализация 2 этапа

Определение условий введения ФОП ДО

№№ п/п	Общие установочные мероприятия	Сроки
1.	Организация обсуждения нормативных документов	Март 2023
2.	Изучение и анализ структуры и содержания ФОП ДО	Март 2023
3.	Приведение нормативно-правовой базы деятельности ДОУ в соответствие с законодательством и в контексте внедрения ФОП ДО	Март-август 2023
4.	Определение состава программно-методического обеспечения, УМК для разработки ОП ДОУ	Апрель-май 2023

5.	Организация работы по разработке ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	Июнь-август 2023
6.	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Август 2023
7.	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год	Август 2023
8.	Внесение изменений и дополнений в годовой план деятельности ДОУ	Май 2023
9.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого - педагогического сопровождения внедрения ФОП ДО	В течение всего переходного периода
10.	Составление и утверждение плана действий (дорожной карты) переходного периода к реализации ФОП ДО	Март 2023

#### Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Расчет потребностей в расходах с учетом муниципального задания	В течение всего переходного периода
4.	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к оснащенности учебного процесса.	
5.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	

#### Информационное обеспечение введения ФОП ДО

№№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Размещение информации на официальном сайте, социальной сети ВКонтакте и Telegram-канале ДОУ о введении ФОП ДО	В течение всего переходного периода
2.	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	

#### Кадровое обеспечение введения ФОП ДО

№№ п/п	Мероприятия	Сроки
--------	-------------	-------

1.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ	До 01.09.2024
2.	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение всего периода

Материально-техническое обеспечение

№№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Изучение и применение методических рекомендаций по созданию современной инфраструктуры ДОУ	В течение всего переходного периода
2.	Изучение перечней оборудования, литературы, дидактических материалов в контексте требований ФОП ДО с учетом методических рекомендаций по инфраструктуре	
3.	Создание новых компонентов развивающей предметно-пространственной среды с учетом ФОП ДО	