

Департамент образования комитет по социальной политике
И культуре администрации города Иркутска
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Иркутска детский сад № 53**

664029, г. Иркутск, ул. Чайковского, 12, тел. 390 – 335

E – mail: mdouds53@gmail.com

ПРИКАЗ

№ 02-08-20-1/23

От 01.03.2023

О переходе на непосредственное полное применение федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ г.Иркутска детском саду №53

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МБДОУ №53 (приложение)

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с планом мероприятий дорожной карты, утвержденному настоящим приказом;
- руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующим нормативными актами, методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации детского сада и педагогического совета;
- решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом мероприятий дорожной карты.

4. Заместителю заведующего Аверьяновой Н.А. в срок до 01.03.2023 довести настоящий приказ до сведения рабочей группы.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Заведующий

М.М.Лысюк

С приказом ознакомлены:

Аверьянова Н.А.



Приложение

Дорожная карта по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ №53

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	март 2023	заместитель заведующего
2	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	март	заведующий, члены рабочей группы
3	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП	март – август 2023	заместитель заведующего
4	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	май, август 2023	заместитель заведующего
5	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март	рабочая группа
6	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО с учетом методических рекомендаций	Июль	рабочая группа
7	Обсуждение обновлённой ООП ДО на педсовете ДОО	Август	рабочая группа, коллектив ДОО
2. Нормативно-правовое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	январь-август 2023	заведующий, заместитель заведующего
2	Издание приказа о создании рабочей группы и положения о деятельности рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	март 2023	заведующий, заместитель заведующей
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	март 2023	заведующий, заместитель заведующего
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	март 2023	заведующий, заместитель заведующего
5	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	март-август 2023	заведующий

6	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении образовательной деятельности	август 2023	заведующий
7	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	по мере необходимости 2023	заведующий
8	Утверждение обновленной ОП ДО	до 31.08.2023 (крайний срок)	заведующий
3. Кадровое обеспечение			
1	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	март–май 2023	заведующая
2	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	апрель –май	заместитель заведующего
3	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ОП ДО в соответствие с ФОП ДО	март - август	заведующий, заместитель заведующего
4. Методическое обеспечение			
1	Обучение заместителя заведующего на курсах повышения квалификации по переходу на ФОП ДО	февраль 2023	заведующий, заместитель заведующего
2	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	март – август 2023	заведующий
3	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	март – август 2023	заведующий
4	Обеспечение участия педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	март – август 2023	заместитель заведующего
5. Информационное обеспечение			
1	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	февраль-апрель 2023	заместитель заведующего, педагоги
2	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, На основе методических рекомендаций	апрель-май 2023	заместитель заведующего, рабочая группа
3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	март - август 2023	заведующий
4	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	май – август 2023	заместитель заведующего, педагоги
5	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и переходу на ФОП	март 2023	заместитель заведующего

6. Материально-техническое обеспечение			
1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	март - август 2023	заведующий
2	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	заведующая, заведующий хозяйством
3	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	заместитель заведующей
4	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	заведующий хозяйством
5	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	заведующий хозяйством