

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заведующего МБДОУ г. Иркутска
детского сада №92
В.О. Бодяева
Приказ № 104/1 от 14.12.2022г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по ознакомлению и введению федеральной образовательной
программы дошкольного образования в
МБДОУ г. Иркутска детский сад №92

№	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	19.12.2022	Создание и определение функционала рабочей группы	И.о заведующего МБДОУ Бодяева В.О.
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО	19.12.2022	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы
	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДОи Проектом	20.12.2022	Поступная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	И.о заведующего МБДОУ Бодяева В.О.
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	20.12.2022-26.12.2022	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	9.01.2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
	Организация методических совещаний по изучению ФОП ДО	9.01.2023	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО	Заместитель заведующего Цай В.В.

	Проведение инструктивно-совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Позитивно, весь учебный год	Ликвидация затруднений и уточнение смысловых понятий	Заместитель заведующего Цай В.В.
	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	Июнь 2023	Создание ООП ДО	Рабочая группа
	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Август 2023	Наличие ООП ДО	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ
	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	Август 2023	Наличие календарно-тематических планов	И.о заведующего МБДОУ Бодяева В.О. Заместитель заведующего Цай В.В.
	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	Сентябрь 2023	Наличие плана преемственности ДОУ и школы	Заместитель заведующего Цай В.В.
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Дополнения в документах, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО.	И.о заведующего МБДОУ Бодяева В.О.
	Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Диагностические материалы. План контроля.	Заместитель заведующего Цай В.В.
2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО				

	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Повышение компетентности работников в области педагогических образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Заместитель заведующего Цай В.В.
	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	Весь период	Ликвидация затруднений.	Заместитель заведующего Цай В.В.
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО				
	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ	И.о заведующего МБДОУ Бодяева В.О.
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Поэтапно	Приведение в соответствие материально-технической базы и нормам ОТ	И.о заведующего МБДОУ Бодяева В.О. Специалист по ОТ Бодяева В.О.
	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Поэтапно	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	И.о заведующего МБДОУ Бодяева В.О.
	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов. Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ	Заместитель заведующего Цай В.В. Заместитель заведующего Цай В.В.
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО				
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ	Заместитель заведующего Цай В.В.