

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заведующего МБДОУ г. Иркутска  
детского сада №92  
В.О. Бодяева  
Приказ № 104/1 от 14.12.2022г.



**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
по ознакомлению и введению федеральной образовательной  
программы дошкольного образования в  
МБДОУ г. Иркутска детский сад №92

№	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные
<b>1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО</b>				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	19.12.2022	Создание и определение функционала рабочей группы	И.о заведующего МБДОУ Бодяева В.О.
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО	19.12.2022	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы
	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДОи Проектом	20.12.2022	Поступная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	И.о заведующего МБДОУ Бодяева В.О.
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	20.12.2022-26.12.2022	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	9.01.2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
	Организация методических совещаний по изучению ФОП ДО	9.01.2023	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО	Заместитель заведующего Цай В.В.

	Проведение инструктивно-совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Позитивно, весь учебный год	Ликвидация затруднений и уточнение смысловых понятий	Заместитель заведующего Цай В.В.
	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	Июнь 2023	Создание ООП ДО	Рабочая группа
	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Август 2023	Наличие ООП ДО	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ
	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	Август 2023	Наличие календарно-тематических планов	И.о заведующего МБДОУ Бодяева В.О. Заместитель заведующего Цай В.В.
	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	Сентябрь 2023	Наличие плана преемственности ДОУ и школы	Заместитель заведующего Цай В.В.
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Дополнения в документах, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО.	И.о заведующего МБДОУ Бодяева В.О.
	Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Диагностические материалы. План контроля.	Заместитель заведующего Цай В.В.
<b>2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО</b>				

	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Повышение компетентности работников в области профессиональной педагогики педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Заместитель заведующего Цай В.В.
	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	Весь период	Ликвидация затруднений.	Заместитель заведующего Цай В.В.
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО</b>				
	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ	И.о заведующего МБДОУ Бодяева В.О.
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Поэтапно	Приведение в соответствие материально-технической базы и нормам ОТ	И.о заведующего МБДОУ Бодяева В.О. Специалист по ОТ Бодяева В.О.
	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Поэтапно	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	И.о заведующего МБДОУ Бодяева В.О.
	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов. Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ	Заместитель заведующего Цай В.В. Заместитель заведующего Цай В.В.
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО</b>				
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ	Заместитель заведующего Цай В.В.